

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-
МАЛЕЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА**


УТВЕРЖДАЮ
 Директор МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ СОШ
 Т.А. Журавлева

ПЛАН-ГРАФИК ВНЕДРЕНИЯ ФОП НОО, ООО И СОО

Мероприятия	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП НОО, ООО и СОО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	Январь-февраль	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФОП НОО, ООО и СОО	Январь-февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФОП и новому ФПУ	Январь-февраль	Заведующий библиотекой	Списки учебников
Обновления фонда учебников в соответствие с требованиями ФОП и ФПУ	Март-август	Заведующий библиотекой	Закупленные учебники и пособия
Информирование педагогов о ФОП, в том числе проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ОП по ФОП НОО, ООО и СОО	Апрель-май	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников	Июнь-август	Директор	Тарификация
2. Мероприятия по разработке и корректировке ОП			
Совещания по вопросам разработки ОП школы в соответствии с ФОП НОО, ООО и СОО	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Разработка проекта ОП НОО по ФОП НОО	Апрель-май	Рабочая группа, директор	Проект ОП НОО

Разработка проекта ОП ООО по ФОП ООО	Апрель-май	Рабочая группа, директор	Проект ОП ООО
Разработка проекта ОП СОО по ФОП СОО	Апрель-май	Рабочая группа, директор	Проект ОП СОО
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ОП			
Рассмотрение проектов ОП НОО, ООО и СОО на заседании педсовета	Май	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проектов ОП НОО, ООО и СОО и утверждение	Июнь-август	Руководитель рабочей группы Директор	Утвержденные ОП НОО, ООО и СОО
Размещение ОП НОО, ООО и СОО на сайте	Август	Ответственный за сайт	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов			
Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФОП НОО, ООО и СОО	Май-июнь	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировки
Создание, обсуждение и утверждение проектов скорректированных ЛНА	Июнь-август	Члены рабочей группы Директор	Утвержденные ЛНА