

Утверждаю  
 Директор МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ СОШ  
 Т.А. Журавлева  
 Приказ по школе от №



**КОМПЛЕКС МЕР ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")  
 ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ В МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ СОШ  
 ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ,  
 И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ "ТОЧКА РОСТА"**

N	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Организовать обучение педагогических работников центра "Точка роста", по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора	Школьный координатор, муниципальный координатор	Распорядительный акт	не позднее 1 сентября 2021 года
2.	Объявление закупки товаров, работ, услуг для создания Центров "Точка роста"	Муниципальный координатор	Извещения о проведении закупок	не позднее 1 апреля 2021 года
3.	Сформировать проект зонирования Центра "Точка роста" на базе МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ СОШ	Школьный координатор	Распорядительный акт	не позднее 1 апреля 2021 года
4.	Провести мониторинг работ по приведению площадки Центра "Точка роста" на базе МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ СОШ в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Школьный координатор	По форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором	До 27 августа 2021 года
5.	Начало работы Центра "Точка роста" на базе МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ СОШ	Школьный координатор	Информационное освещение в СМИ	1 сентября 2021 года
6.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра "Точка роста" на базе МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ СОШ	Школьный координатор	Отчет муниципальному оператору по итогам мониторинга	1 октября 2021 года, далее - ежеквартально в течение 2-х лет